

	Punten	Sprint 0	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5
Taak	geschat	wk17	wk20	wk21	wk22	wk23	wk24
DoD	2	x					
Usecase diagram	2	x					
Burndown	2	x					
Repository maken	2	x					
US 1 tabel aanmaken							
ERD	3		x				
Database vullen	2		x				
Query maken	2		x				
US 2 nieuwe klanten toevoegen							
wireframe insert klant	1				x		
acceptatietest	2				x		
Php unit test							
Classdiagram	2				x		
US3 naam van klant zoeken							
coderen	2				x		
Wireframe							
classdiagram	2				x		
acceptatietest	2						
US 4 Klant update	2					x	
Classdiagram							
Wireframe update	2					x	
Coderen	2					x	
acceptatietest							
US 5 Delete klant	2					x	
Wireframe delete							
Coderen	2					x	
Classdiagram							
acceptatietest	2						x
US 6 Toon artikel							
Php unit test	2						x
Wireframe select							
coderen	2						
Classdiagram							
US 7 aanmaken	2						
coderen							
wireframe insert	2				x		
Php unit test							
Classdiagram	2				x		
US 8 artikel bijwerken	2	120	120	120	120	120	120
Classdiagram	120	105	90	75	60	45	30
wireframe uodate	120						
Php unit test	1						
coderen	2						
US 9 artikel verwijderen							
Classdiagram	3						

Wireframe delete	3
coderen	2
Php unit test	1
US 10 verkoop orders tonen	
comitten	
wireframe verkoop ord	2
coderen	3
US 11 toevoegen verkooporder	
comitten	
wireframe toevoegen v	2
coderen	1
US 12 verkooporder bijwerken	
comitten	
wireframe verkooporde	1
coderen	2
US 13 verkoop order verwijderen	
comitten	
wireframe order verwij	3
coderen	3
US 14 orderstatus bijwerken	
comitten	
wireframe bijwerken	2
coderen	2
US 15 dynamisch menu	
comitten	
wireframe fynamisch n	1
coderen	1
Nog doen	
Planning	





Planning

