

	Punten	Sprint 0	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5
Taak	geschat	wk17	wk20	wk21	wk22	wk23	wk24
DoD	2	x					
Usecase diagram	2	x					
Burndown	2	x					
Repository maken	2	x					
US 1 tabel aanmaken							
ERD	3		x				
Database vullen	2		x				
Query maken	2		x				
US 2 nieuwe klanten toevoegen							
wireframe insert klant	1				x		
acceptatietest	2				x		
Php unit test							
Classdiagram	2				x		
US3 naam van klant zoeken							
coderen	2				x		
Wireframe							
classdiagram	2				x		
acceptatietest	2						
US 4 Klant update	2					x	
Classdiagram							
Wireframe update	2					x	
Coderen	2					x	
acceptatietest							
US 5 Delete klant	2					x	
Wireframe delete							
Coderen	2					x	
Classdiagram							
acceptatietest	2						x
US 6 Toon artikel							
Php unit test	2						x
Wireframe select							
coderen	2						
Classdiagram							
US 7 aanmaken	2						
coderen							
wireframe insert	2				x		
Php unit test							
Classdiagram	2				x		
US 8 artikel bijwerken	2	120	120	120	120	120	120
Classdiagram	120	105	90	75	60	45	30
wireframe uodate	120						
Php unit test	1						
coderen	2						
US 9 artikel verwijderen							
Classdiagram	3				x		

Wireframe delete	3		x	x		
coderen	2					
Php unit test	1		x			
US 10 verkoop orders tonen						
comitten						
wireframe verkoop ord	2		x	x		x
coderen	3					
US 11 toevoegen verkooporder						
comitten						
wireframe toevoegen v	2			x		
coderen	1		x			
US 12 verkooporder bijwerken						
comitten						
wireframe verkooporde	1		x			
coderen	2		x			
US 13 verkoop order verwijderen						
comitten						
wireframe order verwij	3					
coderen	3					
US 14 orderstatus bijwerken			x			
comitten						x
wireframe bijwerken	2			x		
coderen	2		x			
US 15 dynamisch menu						
comitten						
wireframe fynamisch n	1	x			x	x
coderen	1		x			
Nog doen						
Planning						

x

x

x

Planning

